

Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb a jejich ucelených částí

podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, dle § 2628 v platném znění

Objednatel : **MĚSTO RAKOVNÍK, Husovo nám. 27, 269 01 Rakovník**

Zhotovitel : **Froněk, spol. s r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník**

Účastníci řízení:	Za objednatele:	Za zhotovitele:	Ostatní účastníci:
Jméno a příjmení:	Ing. arch. Jana Jirátková	Viktor Malinovský, DiS.	Ing. Libor Křížák – AD
Telefon :	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Email:			
Jméno a příjmení:	Pavel Holub		
Telefon :	[REDACTED]		[REDACTED]
Email:			

Po prohlídce stavby – objektu, technické dokumentace a zápisů ve stavebním deníku, provedli shora uvedení zástupci přijímací řízení

Název stavby: Obnova místních komunikací ul. Malinovského, Rubínova, Rejčkova a Burianova vč. hospodaření s dešťovými vodami		Číslo a název objektu:	
Místo: Rakovník	Okres: Rakovník	Kraj: Středočeský	
Generální projektant: Ing. Libor Křížák		Číslo PD – datum: A17/04 – 12/2017	
Smlouva o dílo – číslo, ze dne : 1/20/079, z 30.9.2020 (evid.č. u objednatele: Oval-D/0024/2020)		Zahájení prací skutečnost	Dokončení prací skutečnost
Dodatek smlouvy – číslo, ze dne :		9.11.2020	15.10.2021

Základní rozměry a technický popis

Podrobný popis viz prováděcí projekt

Předány (** nehodící se text škrtněte) :

laboratorní protokoly provedených zkoušek dle KZP

ano / ~~ne~~**

certifikáty, prohlášení o shodě nebo vlastnostech použitých materiálů

ano / ~~ne~~**

Dílicí převzetí :

Rozpočtová hodnota
stavebního díla /objektu

13 520 457 Kč bez DPH

Celková cena díla v rozsahu skutečně provedených prací ve smyslu smluvních podmínek a § 2620 až § 2622 a § 2625 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, bude vyfakturována konečnou fakturou v částce:

13 520 457 bez DPH

Výše DPH bude připočtena v souladu s ustanoveními zákona o DPH v platném znění


Prohlídkou objektu bylo zjištěno, že práce jsou provedeny podle prováděcího projektu.

Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyľuje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo na základě dodatků projektové a rozpočtové dokumentace, s vědomím a schválením odběratele, resp. podle jeho zápisů ve stavebním deníku.

Práce jsou provedeny odborně a ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad nebo nedodělků, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými, bránily provozu (užívání) anebo ztížily provoz (užívání).

Soupis drobných vad a nedodělků, které budou odstraněny zhotovitelem nebo jeho subzhotovitelem :

delší stromička, rozložení čísel, osvětlení
z: 29/10/2021



Přijímací řízení zahájeno v Rakovníku dne 15.10.2021 a skončeno dne 15.10.2021

Přílohy:

Rozdělovník:
Objednatel: 1

Zhotovitel: 1