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Městský úřad Rakovník

Z á p i s 

ze 7. jednání zastupitelstva města, které se konalo ve středu dne  6. 8. 2003 od 16,00 hodin ve Wintrově síni v Rakovníku

Přítomni:      zastupitelé: Borský, Cír, Kubínek,  Mička, Michalička, Nejdl,  Rouček, Růžička,  Soukup, Štíbr, Vajchr, Volf, Zoubek. 

                          tajemnice úřadu: Mgr. Holková.

Omluveni:
Báča, Bendlová,  Ludačka, Laňka, Pavlík, Švácha.

Neomluveni:
 Lukeš, Semerádt.

Program:
1. Zahájení, kontrola zápisu, volba návrhového výboru a ověřovatelů zápisu



2. Zpráva k finančnímu vypořádání akce „Stavba tělocvičny 1. ZŠ Rakovník“



3. Zpráva – zrušení usnesení zastupitelstva



4. Diskuse



5. Závěr

Jednání zastupitelstva města zahájil a řídil starosta Ing. Zdeněk Nejdl.

Konstatoval, že po ověření listiny přítomných je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva (13) a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

V úvodu starosta prohlásil, že jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno. 

1. Kontrola zápisu, volba návrhového výboru a ověřovatelů zápisu

K programu jednání zastupitelstva města navrhl starosta doplnění programu o bod 4 – Souhlas s podáním žádosti na dotaci na dostavbu šaten a sociálních zařízení na Zimním stadionu v Rakovníku   a žádost příslibu finanční účasti s tím, že ostatní body se přečíslují.

U S N E S E N Í   106/03

Zastupitelstvo města schvaluje navržený program jednání doplněný o bod 4 - Souhlas s podáním žádosti na dotaci na dostavbu šaten a sociálních zařízení na Zimním stadionu v Rakovníku  a žádost příslibu finanční účasti s tím, že bod 5 bude diskuse a bod 6 závěr. 
          (Přijato všemi 13 hlasy) 

Starosta navrhl složení návrhového výboru takto: 

předseda           Mgr. Jaroslav Borský

členové:
Miloň Cír



Mgr. Ivo Mička
s tím, aby o každém jednotlivém členovi bylo hlasováno samostatně a současně navrhl tyto ověřovatele zápisu: Ing. Michala Volfa a Václava Růžičku. Následně bylo hlasování o podaných návrzích.
U S N E S E N Í   107/03

Zastupitelstvo města volí za předsedu návrhového výboru Mgr. Jaroslava Borského.
(Pro 12 :  Cír, Kubínek,  Mička, Michalička, Nejdl,  Rouček, Růžička, Soukup, Štíbr, Vajchr, Volf, Zoubek, l se zdržel hlasování: Borský)

U S N E S E N Í   108/03

Zastupitelstvo města volí za člena návrhového výboru Miloně Círa.

(Pro 12: Borský, Kubínek, Mička, Michalička, Nejdl, Rouček, Růžička, Soukup, Štíbr, Vajchr, Volf, Zoubek, l se zdržel hlasování: Cír)

U S N E S E N Í   109/03

Zastupitelstvo města volí za člena návrhového výboru Mgr. Iva Mičku.
(Pro 12:  Borský, Cír, Kubínek, Michalička, Nejdl,  Rouček, Růžička, Soukup, Štíbr, Vajchr, Volf, Zoubek, 1 se zdržel hlasování: Mička).

U S N E S E N Í   110/03

Zastupitelstvo města volí za ověřovatele zápisu Ing. Michala Volfa a Václava Růžičku. 










          (Přijato všemi 13 hlasy) 

Zapisovatelkou zápisu určil starosta pí Jaroslavu Holou.

Dále starosta sdělil, že zápis z minulého jednání zastupitelstva byl ověřen. Byl uložen k nahlédnutí a nebyly k němu vzneseny žádné připomínky. Navrhl usnesení ke schválení zápisu.

U S N E S E N Í   111/03

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis č. 6 z jednání zastupitelstva města.




                 




          (Přijato všemi 13 hlasy) 

2. Zpráva k finančnímu vypořádání akce „Stavba tělocvičny 1. ZS Rakovník“.

Zprávu uvedl starosta Ing. Zdeněk Nejdl, který v úvodu  poděkoval členům komise, která byla ustavena jako poradní orgán rady pro posouzení věci, za práci v komisi. Komise doporučila radě města přijmout usnesení, které rada přijala a je součástí předloženého materiálu. Výsledkem projednávání všech skutečností  je dodatek smlouvy o dílo. Vzhledem k tomu, že od jednání rady města došlo k novým skutečnostem, byl dodatek dopracován a v návaznosti na to bylo navrženo i doplnění textu navrhovaného usnesení.

Požádal tajemnici Mgr. Holkovou o podání komentáře k předkládané zprávě.Tajemnice  uvedla, že v dodatku jsou změny proti původnímu předloženému materiálu. Důvodem toho, že zastupitelé dostávají přepracovaný dodatek na jednání zastupitelstva města, je  čerpání dovolené Mgr. Trešlové a Mgr. Holkové. Během doby vznikla potřeba upravit vzájemné vztahy tak, aby došlo k co největší ochraně města zejména  vzhledem ke skutečnosti, že bylo signalizováno, že  nebude zřejmě jednoduché tento dodatek uzavřít pro postoj zhotovitele zejména k výši smluvní pokuty. Ve svém vystoupení tajemnice odkázala na bod III. dodatku, kde je nově stanovena rozvazovací podmínka a nově stanoveny povinnosti zhotovitele tak, že zhotovitel se zaváže, že založí vinkulovaný účet a jeho nezaložení se bude považovat za rozvazovací podmínku, která by vracela smlouvu na stav před podepsáním dodatku, s výjimkou předmětu plnění. Upozornila současně na další rozvazovací podmínku v textu dodatku.

Doplnění usnesení předpokládá nutnost stanovit další postup pro případ, že ze strany zhotovitele stavby nebude návrh města na uzavření dodatku akceptován. V tom případě se navrhuje ukončit závazkový vztah dohodou  na základě parametrů stanovených zastupitelstvem města. V případě nedojde-li k uzavření takové dohody, měla by se poskytnout dodatečné přiměřená lhůta k plnění a pak by nastoupil akt jednostranného odstoupení od smlouvy ze strany města. 

Uvedla dále, že se domnívá, že tato pravomoc by měla být svěřena z důvodů operativnosti  do rukou rady vzhledem k tomu, že svolání zastupitelstva města vyžaduje určitý mechanismus, který se jeví v daném případě příliš zdlouhavým.
Komentář Mgr. Holkové doplnil starosta informací z posledního jednání komise ze dne  5. 8. 2003, na kterém byl přítomen p. Klíma. P. Klíma uvedl důvody, proč s navrženým dodatkem zejména ve výši smluvní pokuty nesouhlasí. Starosta uvedl, že p. Klímovi byla nabídnuta účast na dnešním zasedání zastupitelstva a byl požádán o zaslání stanoviska k předloženému návrhu dodatku. V dopise, který p. Klíma zaslal těsně před jednáním zastupitelstva města, uvedl, že se nemůže bez konzultace s právníkem k návrhu dodatku vyjádřit a stanovisko dříve zaslané je jediné platné.
Starosta navrhl přijmout dnes předložený dodatek ke smlouvě, ale posunout termín uzavření smlouvy na 12. 8. 2003, v článku II posunout termín dokončení víceprací na 12. 9. 2003, v článku III – vinkulovaný účet založit nejpozději do 15. 8. 2003 a v článku V – řádně dokončené dílo předat nejpozději do 12. 9. 2003.

Poté otevřel starosta diskusi k projednávanému bodu jednání.

P. Michalička řekl, že toto jednání je nepřipravené a není možné dělat smlouvu přímo na místě až na některé detaily, které se změnily včera. Smlouva měla být připravena a jasně přednesen názor na usnesení, ke kterému by se zastupitelstvo vyjádřilo. 

K tomu podala vysvětlení tajemnice Mgr. Holková, která uvedla, že v dodatku jsou uvedeny všechny podstatné věci, je nutné doplnit pouze jednotlivé termíny, které jsou závislé jeden od druhého podle logického postupu ve věci. 
Starosta uvedl, že návrh dodatku byl původně připraven s tím, že dodatek bude podepsán do 8. 8. 2003. V závěru starosta uvedl, že úřad pro zpracování podkladů udělal maximum.

P. Kubínek ve svém diskusním příspěvku uvedl, že zastupitelstvo si vyhradilo rozhodnout o finančním vypořádání akce stavba tělocvičny , tj. mělo by stanovit parametry finančního vypořádání. Vysvětlil, jak se k částkám uvedeným v návrhu dospělo, jak postupovala komise a jaké přijala závěry,  které byly podkladem  pro rozhodnutí rady. Komise řešila 3 okruhy otázek, a to objem více a méněprací,  výši smluvní pokuty a změnu výše pozastávky. Na základě dokladů předložených odborem výstavby a investic komise doporučila radě města k projednání výši více a méněprací,  předložených dnes zastupitelstvu města. Bylo konstatováno, že finanční prostředky na vícepráce byly především vynaloženy na zvýšení užitné hodnoty a na potřebné změny technického vybavení díla. Smluvní pokuta byla stanovena z celkového objemu z dnů prodlení objektivizací vlivu zejména klimatických  podmínek, (vlivu povodní v době realizace stavby). Tím vznikl základní názor, jak by mělo vypadat finanční vypořádání. Své vystoupení uzavřel s tím, že předložený návrh podpoří.                           

P. Volf doporučil odsouhlasit zásadní věci, tj. výši smluvní pokuty a vícepráce. Uvedl, že klíčová bude smluvní pokuta. Konstatoval, že zastupitelstvo si vyhradilo odsouhlasit vypořádání stavby, nic víc. 

P. Kubínek uvedl, že nejdůležitější  je zabývat se finančním vypořádáním stavby. 

Starosta uvedl, že schválení finančního vypořádání musí být provedeno formou dodatku, ve kterém budou popsány všechny věcné náležitosti a upřesněny termíny plnění, které jsou z hlediska smluvního vztahu důležité pro město. 
P. Volf doporučil nejdříve odsouhlasit výši pokuty.

P. Michalička navrhl odsouhlasit návrh komise.

P. Rouček navrhl přijmout usnesení  tak, aby v textu usnesení bylo uvedeno, že smluvní pokuta se stanovuje. Dále uvedl, že dle jeho názoru by výše smluvní pokuty měla být stanovena z ceny bez DPH. 

Tajemnice Mgr. Holková  řekla, že navržená výše smluvní pokuty vychází z jednoty názorů města k prodlení při výstavbě.
Poté předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení ve znění protinávrhu p. Roučka.
U S N E S E N Í   112/03

Zastupitelstvo města po projednání 

· bere na vědomí závěry komise ustavené usnesením rady města č. 614/03,

· rozhoduje o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo mezi městem Rakovník a K&K dřevostavby spol. s  r. o. ve znění dle předloženého návrhu s tím, že

a) cena víceprací uvedená v dodatku se vyčísluje částkou Kč 541 935,- včetně DPH a cena méněprací částkou Kč 36 300,-  včetně DPH dle položek v souladu s návrhem komise,

b) výše smluvní pokuty se stanovuje  na Kč 869 584,-,

· pověřuje starostu města podpisem dodatku ke smlouvě o dílo,

· pověřit starostu provádět úkony ve vztahu k vinkulovanému účtu předpokládaného dodatkem ke smlouvě o dílo, čl. III,

· schvaluje přesun rozpočtových prostředků v rámci rozpočtu OVaI

z kapitoly investice – budovy a stavby § 6409 pol. 6121 org. 0202

-394 319,- Kč

z kapitoly investice – inženýrské sítě   §  3633 pol. 6121 org. 0202

-111 316,- Kč 

na kapitolu tělocvična 1.ZŠ                  §  3419 pol. 6121 org. 0202

+505 635,-Kč

(Pro 12: , Borský, Cír, Kubínek, Mička, Michalička, Nejdl,  Rouček, Růžička,  Soukup, Štíbr,  Vajchr, Zoubek, l se zdržel hlasování: Volf).
Starosta doporučil přijetí usnesení zastupitelstva pro případ, že nedojde k uzavření dodatku.

P. Rouček doporučil již další usnesení nepřijímat. 

S názorem p. Roučka se ztotožnil i p. Michalička. 

Starosta uvedl, že je nutné v případě jeho nepřijetí učinit další kroky, které budou směřovat k vypořádání vztahu se zhotovitelem  stavby a k jejímu závad prostému dokončení.
Tajemnice Mgr. Holková uvedla, že v době event. ukončení závazkového vztahu dohodou by mělo souběžně s tím dojít i k dohodě ohledně finančního vypořádání .
Starosta navrhl usnesení přijmout, protože tím bude rada města pověřena rozhodovat o dalších úkonech. 

Ve svém vystoupení p. Volf uvedl důvody, proč se zdržel hlasování. Je překvapen neseriózností p. Klímy. Hlavním důvodem řešení současných problémů je skutečnost, že firma nedodržela svůj smluvní závazek. Považuje za nehoráznost, že se firma snaží odpovědnost za své vlastní chyby svalovat na úřad.
Tajemnice uvedla, že návrh na doplnění usnesení pro případ nepodepsání dodatku je veden snahou ukončit závazkový vztah dohodou a pokud by k dohodě nedošlo, následovaly by další kroky. 

K uvedenému se vyjádřil i p. Kotál, který řekl, že se musí provést vyúčtování dotace do konce října 2003, a v případě nepředložení vyúčtování jde o porušení dotačních podmínek.

Místostarosta p. Štíbr navrhl , aby zastupitelstvo stanovilo patřičné kroky a pověřilo radu aby postupovala dle navržených postupů. Souhlasil s p. Kotálem, že je třeba dodržet dotační podmínky. 

P. Kubínek se přimlouvá za návrh místostarosty Štíbra, tudíž stanovit podmínky a další kroky přenést na radu, která je operativnější. 

Starosta doporučil zkrátit předložený návrh na usnesení o stanovení parametrů smluvního vztahu pro výše zmiňovaný případ (tj. neuzavření dodatku, jeho neplnění). 
Tajemnice Mgr. Holková upozornila, že v případě neuzavření dodatku ve smyslu smlouvy by město mělo držet pozastávku ve výši 10% a tím pádem by se mohlo dostat do problémů, že neproinvestuje celou částku,  na kterou byla dotace nastavena. 

Předseda návrhového výboru přednesl návrh na usnesení. 

U S N E S E N Í   113/03

Pro případ nepřijetí návrhu ze strany zhotovitele stavby v termínu do 12. 08. 2003 , popř. neplnění smluvních ujednání obsažených v dodatku smlouvy o dílo ve stanovených termínech zastupitelstvo města pověřuje radu města rozhodnout o těchto úkonech města v tomto pořadí:

1. uzavření dohody o ukončení závazkového vztahu ze smlouvy o dílo,

2. poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty k plnění,

3. jednostranný úkol – odstoupení od smlouvy o dílo s tím, že uvedený postup bude konzultován s poskytovatelem dotace.

(Pro 12:  Borský, Cír, Kubínek,  Mička,  Nejdl,  Rouček, Růžička,  Soukup, Štíbr,  Vajchr, Volf, Zoubek, l se zdržel hlasování: Michalička).

4. Zpráva – zrušení usnesení zastupitelstva města č. 104/03 ze dne 16. 06. 2003.

Po ústním zdůvodnění zprávy otevřel starosta města diskusi k přednesenému bodu jednání.

V diskusi p. Volf řekl,  že ví, že zastupitelstvo nemůže kontrolovat věci, které mu do pravomoci nepatří, ale formulace usnesení zněla, že kontrolní výbor nechtěl kontrolovat, ale pouze nahlédnout do rozhodnutí. 

P. Michalička doporučil respektovat  závěr Krajského úřadu Středočeského kraje, který uvedl, že usnesení zastupitelstva města je v rozporu se zákonem. 

Tajemnice uvedla, že Krajský úřad vydal výzvu ke zjednání nápravy v mezích zákona o obcích. 

U S N E S E N Í   114/03

Zastupitelstvo města po projednání ruší usnesení č. 104/03 ze dne 16. 06. 2003.

(Pro 11:, Borský, Cír, Kubínek, Mička, Michalička, Nejdl,  Rouček, Růžička,  Soukup, Štíbr, Volf, 

l  proti: Zoubek, l se zdržel hlasování: Vajchr).

5. Souhlas s podáním žádosti o dotaci na dostavbu šaten a sociálních zařízení na Zimním stadionu v Rakovníku a žádost příslibu finanční účasti.

Po ústním zdůvodnění zprávy starosta města otevřel diskusi.

Z řad občanů  zastupitelů ani občanů se nikdo do diskuse nepřihlásil, a tak bylo přistoupeno k hlasování. 

U S N E S E N Í   115/03

Město Rakovník jako vlastník objektu souhlasí s podáním žádosti o dotaci na dostavbu šaten a sociálních zařízení na Zimním stadionu v Rakovníku a potvrzuje spoluúčast města, která může činit maximálně 30% celkových investičních nákladů.

(Pro 12:  Borský, Cír, Kubínek,  Mička, Michalička, Nejdl, Rouček, Růžička,  Soukup, Štíbr, Vajchr, Volf, l se zdržel hlasování: Zoubek).

6. Diskuse

Tajemnice Mgr. Holková se omluvila p. Volfovi, že z důvodu čerpání dovolené  na jeho dotaz ze dne 30. 07. 2003 ještě nebylo odpovězeno. Předpokládá, že informace mu bude podána příští týden.

P. Volf vysvětlil přítomným, že faxem žádal starostu města o podání zprávy, jak vypadají soudní  spory  města z finančního hlediska.  Souhlasí s podáním  informace tajemnice Mgr. Holkové.   Dále se dotázal, zda firma DANEKER se bude finančně podílet na opravě střechy domu Na Sekyře čp. 2005-11 a jaké účinné kroky byly od loňského roku  podniknuty, kdo bude platit opravu.

Vysvětlení podal starosta města a  tajemnice Mgr. Holková. 

K tomuto problému se vyjádřil i p. Rouček. 

17,55 se omluvil a z jednání zastupitelstva odešel p. Michalička. 

P. Soukup se vyjádřil k pořádání akce Rack Reyd, která proběhla na koupališti. Uvedl, že není možné v tomto prostoru akci provádět, neboť je zde hrozný nepořádek a z hlediska hygieny to ohrožuje rekreanty na koupališti. 

Starosta uvedl, že obdržel podnět na nepořádání této akce od ÚMK p. Gašpárka. 

P. Růžička vznesl připomínky k záměru výstavby tělocvičny na Zátiší. Vysvětlení k tomu podal starosta města. 

Vzhledem k tomu, že se již nikdo z řad zastupitelů ani občanů do diskuse nepřihlásil, starosta tento bod jednání uzavřel.

V závěru starosta poděkoval všem za účast a ukončil jednání zastupitelstva v 18,10 hodin. 

Dle magnetofonového záznamu zapsala: J. Holá.








Ověřovatelé zápisu:








Ing. Michal Volf   
………………………








Václav Růžička

………………………

Ing. Zdeněk Nejdl


PaedDr. Luděk Štíbr


Jan Švácha

starosta města



místostarosta



místostarosta

